

Cuadro 1: Conservación y Mantenimiento

Objetivos/ Estrategias	Prioridad	Fondos externos	Responsable
D1 Establecer una secuencia en cuatro etapas para las decisiones de intervención	1	No	IHAH
D2 Crear una línea base de las condiciones de los monumentos	1	No	IHAH
D3 Crear una línea base de las condiciones de los túneles	1	No	IHAH
D4 Monitorear los cambios en las esculturas de piedra, en los relieves y en los túneles	1	No	IHAH
D5 Registrar cada monitoreo según un sistema práctico	1	No	IHAH
D6 Analizar los cambios y su relación con factores ambientales	1	No	IHAH
D7 Determinar una intervención de conservación y documentarla	1	No	IHAH
D8 La secuencia diagnóstico-justificación-explicación-registro es válida para la cubierta de la escalinata jeroglífica y para los techos de las estelas y los altares	1	No	IHAH
D9 Todo el sistema de línea base, monitoreo y registro debería estar funcionando en el transcurso del año 2014	1	No	IHAH
E1 Establecer un plan de emergencia en colaboración con la oficina de COPECO	1	Si	IHAH / COPECO
E2 Mantener y reforzar los muros de gaviones existentes	1	No	IHAH
E3 Mejorar el drenaje de las zonas de alto significado cultural	2	No	IHAH
E4 Concientizar al público de manera directa y constante sobre los incendios	1	No	IHAH /COPECO
E5 Vigilar los inicios de incendios en temporada seca	1	No	IHAH
E6 Preparar sistemas de reacción rápida contra inicios de fuego	1	Si	IHAH /COPECO
E7 Consolidación de túneles (terremoto)	2	No	IHAH
E8 Terremoto reactivo	1	Si	IHAH /COPECO

Cuadro 2: Entorno y planificación

Objetivos/ Estrategias	Prioridad	Fondos externos	Responsable
F1: Establecer los límites del Área Patrimonio Mundial (APM).	1	No	IHAH
F2: Definir una zona de amortiguamiento	1	No	IHAH / Alcaldía
G1: Regular las actividades agrícolas en el área 3, de propiedad privada	1	No	IHAH/ Alcaldía
G2: Restringir la construcción de edificios y de obras de infraestructura en toda la zona de amortiguamiento	1	No	IHAH/ Alcaldía
G3: Concertar el traslado de la gasolinera fuera de la zona de amortiguamiento	3	si	IHAH/Texaco/dueño de la gasolinera
G4: Desmantelar las construcciones de la antigua escuela Mayatan	3	si	IHAH/ alcaldía/propietarios
G4: Consensuar todas las regulaciones de la zona de amortiguamiento con las autoridades locales y los propietarios	1	No	IHAH/ alcaldía
G5: Arreglar la situación jurídica de los terrenos privados administrados por el IHAH	3	si	IHAH /Procuraduría (PGR)
G6: Reanudar las negociaciones con los propietarios	3	No	IHAH/ Instituto Nacional Agrario
H1: Definir “recintos protegidos” para salvaguardar los monumentos y las estructuras dispersos en la bolsa de Copán	1	No	IHAH
H2: Crear un mapa de la bolsa de Copán mostrando los recintos protegidos con su nivel de significado	1	No	IHAH
H3: Consensuar todas las regulaciones de los recintos con las autoridades locales y los propietarios	1	No	IHAH/ alcaldía
I1: Completar el inventario de la flora y la fauna	3	si	IHAH/ ICF
I2: Seguir con el programa Guacamaya	3	si	IHAH/ ICF / Parque de Aves
I3: Restringir el acceso de los vehículos al Parque Arqueológico	1	No	IHAH/ Policía
I4: Proceder a un estudio de impacto de las especies vegetales y animales sobre los recursos culturales	2	No	IHAH/ ICF

I5: Solucionar la evacuación de las aguas negras	2	si	IHAH/ SANAA
I6: Trasladar el área de picnic al lado oeste del Museo de Esculturas	3	No	IHAH
I7: reforestación	2	si	ICF / IHAH
J1: Estudiar con las autoridades competentes las alternativas para reducir el tráfico pesado sobre la carretera CA11	3	si	IHAH/ SOPTRAVI
J2: A corto plazo, regular la velocidad de los vehículos pesados sobre la carretera CA11	2	si	IHAH/ Policía
J3: Actualizar el estudio de impacto cultural antes del inicio de la construcción del aeropuerto de Río Amarillo	1	si	IHAH / Secretaria de Turismo
K: Articulación con planificadores regionales	2	si	IHAH/ ICF / Entidades de planificación regional

Cuadro 3: Puesta en valor y uso público

Objetivos/ Estrategias	Prioridad	Fondos externos	Responsable
L1: Resaltar los valores universales excepcionales en la presentación del Sitio	1	No	IHAH
L2: Revisar la regulación y la calidad del servicio de guías	1	No	IHAH
M1: Evaluar la capacidad de carga del SPM	1	Si	IHAH/ Universidad Complutense
M2: Proponer regulaciones para el flujo de visitantes	1	Si	IHAH/ Universidad Complutense
N1: Remodelar el sendero peatonal entre el pueblo y el Parque Arqueológico	2	Si	IHAH/ Secretaria de Turismo
N2: Incitar a los visitantes a caminar hasta el Parque	1	No	Alcaldía
N2: Remodelar el tramo de carretera sobre cincuenta metros de cada lado de la entrada	3	Si	SOPTRAVI
O1: Traslado de las ventas de artesanías al lado de la carretera opuesto al Parque	1	Si	Alcaldía/ Secretaria de Turismo

Cuadro 4: Administración

Objetivos/ Estrategias	Prioridad	Fondos externos	Responsable
P1: Definir exactamente los términos utilizados en la gestión del Sitio Maya de Copán	1	No	IHAH
P1: Crear un “Reglamento para la aplicación de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto Legislativo 220-97)”.	1	No	IHAH
P2: Actualizar la Reglamentación para el Monumento Nacional de Copán	1	No	IHAH
P3: Actualizar el reglamento para las investigaciones arqueológicas y adaptarlo para el Monumento Nacional de Copán	1	No	IHAH
P4: Actualizar el reglamentos para los guías	1	No	IHAH / Guías
P5: Asegurar que todos los reglamentos sean coherentes entre ellos	1	No	IHAH
Q1: Mantener una bitácora diaria para las operaciones de gestión y de conservación	1	No	IHAH
Q2: Establecer un protocolo de registro para las operaciones de gestión infrecuentes y otro protocolo para las operaciones de conservación excepcionales	1	No	IHAH
R1: Reorganizar la administración del Monumento Nacional de Copán	1	No	IHAH
R2: Crear una Unidad Técnica	1	Si	IHAH
R3: Crear un Comité Técnico Asesor	1	No	IHAH /Otras entidades
R4: Organizar un sistema de capacitación permanente para los empleados	1	Si	IHAH/ Cooperaciones bilaterales
S1: Establecer un protocolo para formalizar las relaciones con otras entidades	1	No	IHAH
S2: Establecer un protocolo especial para la relación con la Policía	1	No	IHAH/ Policía

Cuadro 5: Investigación y cartografía

Objetivos/ Estrategias	Prioridad	Fondos externos	Responsable
T1: Establecer una agenda de investigaciones prioritarias	1	No	IHAH
T2: Facilitar las investigaciones prioritarias por un reglamento adecuado y una administración eficaz.	1	No	IHAH
U1: Apoyar el proyecto de cartografía 3D del Instituto Arqueológico Alemán	1	Si	IHAH/ DAI
U2: Cartografía de los túneles	1	Si	IHAH
U3: Capacitar personal para el uso del Sistema de Investigación Geográfica	1	Si	IHAH/ DAI

Cuadro 6: Propuesta de Indicadores Claves de Monitoreo

A monitorear	Objetivos en el Plan de Manejo	Indicadores	Fuente de información	Periodicidad
Estado de conservación de los relieves de estuco	D	Condición de los relieves	Inspecciones repetidas	Mensual
		Número de relieves afectados	Resultados de inspecciones	Anual
Estado de conservación de las esculturas de piedra		Condición de las esculturas	Inspecciones repetidas	Mensual
		Número de esculturas afectadas	Resultados de inspecciones	Anual
Intervenciones de conservación		Número de intervenciones positivas	Bitácora e informes de intervenciones	Anual
Cubierta de la Escalinata Jeroglífica		Deterioro de la piedra	Inspecciones repetidas	Mensual
amenazas de inundaciones	E	Número de veces de nivel de alerta alcanzado	Inspecciones	Después de cada tormenta fuerte
		Número de inundaciones efectivas en el Parque Arqueológico	Inspecciones	Después de cada tormenta
		Gravedad de daños provocados	Informe de conservación	Después de inundaciones
Amenazas de incendios		Número de incendios	Bitácora	Después de incendios
		Gravedad de daños	Inspección	Después de incendio
Amenazas de terremoto		Número de terremotos	Bitácora	Después de terremoto
		Gravedad de daños	Inspección	Después de terremoto

Efectividad de regulaciones en la zona de amortiguamiento	G	Número de infracciones	Bitácora	Anual
		Número de correcciones positivas	Informe de intervenciones de conservación	Anual
Efectividad de regulaciones en los recintos protegidos	H	Número de infracciones	Bitácora	Anual
		Número de correcciones positivas	Informe de intervenciones de conservación	Anual
Inventario de flora y fauna	I	Comprobación de nuevas especies	Informe de inventario	Anual
Programa Guacamaya		Número de guacamayas en libertad	Informe del programa	Anual
Restricción de acceso de vehículos	J	Número de vehículos en infracción	Bitácora	Mensual
Impacto de árboles y animales sobre recursos culturales		Número de impactos sobre los valores del sitio	Inspecciones repetidas	Trimestral
Evacuación de aguas negras		Número de filtraciones de aguas negras	Inspecciones repetidas	Semanal
Traslado de área picnic		Efectividad del traslado	Bitácora	Una sola vez
Reducción de tráfico pesado		Número de vehículos pesados en tránsito sobre la carretera CA11	Encuesta de tránsito	Mensual
Reducción de velocidad de vehículos		Número de túmulos	Bitácora	Mensual
Estudio de impacto antes de la		Entrega del informe de	Informe final de estudio	Una sola vez

construcción del aeropuerto		impacto	de impacto del aeropuerto	
		Número de infracciones durante la construcción del aeropuerto	Según monitoreo previsto en el informe de impacto	Semanal
		Número de infracciones durante el funcionamiento del aeropuerto	Según el monitoreo previsto en el estudio de impacto	Mensual
Articulación con planificaciones regionales	K	Número de reuniones con otras entidades	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
		Número de acuerdos positivos con otras entidades	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Revisión de la interpretación	L	Número de instrumentos de interpretación donde se mencionan los VUE del sitio	Trifolios distribuidos a los visitantes	Mensual
Efectividad del Reglamento de los guías		Número de infracciones	Informe de gestión del Representante Regional	Mensual
Capacidad de carga	M	Mantenimiento del registro de las entradas	Entrega diaria de los registros de entradas	Diario
Efectividad de Flujo de visitantes		Número de problemas ocasionados por visitantes	Bitácora	Mensual
Sendero peatonal hacia el pueblo	N	Estado de mantenimiento del sendero	Inspecciones repetidas	Anual
Tramo de carreta a los lados de la entrada al parque		Número de problemas de tránsito sobre el tramo	Bitácora	Semanal

Efectividad del traslado de vendedores al lado opuesto de la carretera	O	Número de problemas ocasionados	Bitácora	Semanal
Definición de términos	P	Número de términos definidos	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Efectividad del Reglamento de aplicación de la ley		Número de errores en la aplicación del reglamento	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Efectividad de la Reglamentación del Monumento Nacional de Copán		Número de infracciones	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Efectividad de la Reglamentación de investigaciones arqueológicas		Número de infracciones	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Reglamentos para guías		Número de infracciones	Bitácora	Mensual
Efectividad del mantenimiento de una bitácora diaria	Q	Evolución de las infracciones	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
		Evoluciones de las intervenciones positivas	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Efectividad de protocolo de registro de operaciones		Número de daños o infracciones sin reporte en la bitácora	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Unidad técnica	R	Creación efectiva de la unidad	Decisión de la gerencia del IHAH	Una sola vez
		Número de decisiones tomadas por la unidad técnica	Informe de reuniones de la Unidad Técnica	Anual
Comité Técnico Asesor		Número de entidades representadas en el Comité	Informe de reuniones del Comité Técnico Asesor	Anual
		Número de acuerdos generados	Informe de reuniones del	Anual

		por el comité	comité consultivo	
Capacitación permanente de empleados		Número de programas para la capacitación de empleados	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Relaciones con otras entidades	S	Número de acuerdos firmados con otras entidades	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Relación con la policía		Número de intervenciones positivas de la policía	Bitácora	Mensual
		Número de deficiencias de la policía	Bitácora	Mensual
Efectividad de la Agenda de investigaciones prioritarias	T	Número de proyectos que resultan en la agenda	Informe de gestión del Representante Regional	6 años
Proyecto de cartografía del Instituto Alemán	U	Utilización efectiva de la cartografía en programas de gestión y conservación	Informe de gestión del Representante Regional	Anual
Capacidades para el SIG		Número de personas capacitadas	Informe de gestión del Representante Regional	Anual